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Exemple PDM corrigé

Début Fin

Tâche A 3 jours

1 3

14 16

Tot: 13 Libre: 9

Tâche C 1 jour

13 13

17 17

Tot: 4 Libre: 0

Tâche B 12 jours

1 12

1 12

0 0

Tâche D 6 jours

13 18

13 18

0 0

Tâche F 4 jours

19 22

19 22

0 0

Tâche G 3 jours

23 25

23 25

0 0

Tâche E 8 jours

14 21

18 25

Tot: 4 Libre: 4

Nom Durée j

D + tôt F + tôt

D + tard F + tard

M.Tot. M.Libre

Convention utilisée ici: 
on commence au début du jour 1 et on termine à la fin du 
jour 25: durée du projet = 25 jours
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Etape 2
 13  13  

Etape 0
 1       1 

Etape 1
  13   17 

A,3
13, 9

B,12
0,0

C,1
4,0

D,6
0,0

Tâche 
fictive

F,4
0,0

Etape 6
26  26 

Etape 5
23  23 

E,8
4,4

G,3
  0,0

 liste des tâches antécédents

A, 3 - - - -  

B, 12 - - - -  

C, 1 A,B A,B - -  

D, 6 B B - -  

E, 8 C C C -  

F, 4 C,D C,D C,D -  

G, 3 F F F F  

niv 0 niv1 niv 2 niv 3

tâches concernées  A,B A,B C,D E,F G

remarque   
besoin d'aucune tâche 
pour commencer

besoin d' une tâche 
accomplie pour 
commencer

besoin de l'enchaînement 
de 2 tâches accomplies 
pour commencer

besoin de l'enchaînement 
de 3 tâches accomplies 
pour commencer

Etape 3
 14   18  

Etape 4
 19  19  

Tâche 
fictive

Exemple ADM corrigé

Convention utilisée ici: 
on commence au début du 
jour 1 et on termine au 
début du jour 26: durée du 
projet = 25 jours

On peut aussi décaler tous 
les indices à partir de zéro.

Marge totale Marge libre
MIAGE 2021-2022



3

A 5

H 4 I 7

F 2 G 4

M 1L 1K 2

B 3
D 5

C 2

E 7

J 6

Findébut

Enoncé Réseau des antécédents
Sélection de Fournisseur

A: Etude Préliminaire
B: Consultations communes
C: Etude directive Européenne
D: Recherche projet similaire
E: Etude BD existantes
F: Rédaction du rapport
G: recherche financement

H: Consultation Laboratoires
I: Etude technique
J: Proposition scénarios
K: Préparartion appel d’offres
L: Etude des réponses
M: Sélection fournisseur

Liaison Fin-début

+5j
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Enoncé Gâteau meringué de Wikipedia

• Papi Salva et Mamie Dori passeront à 16h00, et toute la famille veut leur faire goûter un délicieux 
gâteau meringué. Mais il est déjà 14h15 et le travail ne manque pas : Il faut élaborer la pâte, ce 
qui prend 10 minutes, mais avec du beurre préalablement ramolli à température ambiante 20 
minutes. Confectionner la garniture meringuée nécessite 45 minutes, et la cuisson du gâteau 
dure 20 minutes. Mettre la table (assiettes, verres, cuillères, serviettes, ...) est expédié en 10 
minutes, mais il faut aller acheter du beurre et des oeufs, car n'y en a plus. Heureusement 
l'épicerie d'à côté est ouverte et les courses ne dureront qu'un quart d'heure.

• Les questions fusent :
– Est ce que tout sera prêt quand Papi et Mamie arriveront ? 
– Est ce que nous aurons le temps d'aller au salon pour regarder notre émission préférée "J'irai manger du 

gâteau chez vous", qui passe sur la Cinquième de 15h35 à 16h00 ? 

• Maman explique comment on va résoudre le problème (devant Papa une fois encore 
admiratif...) :

– Pas question de massacrer le gâteau, ni de manger avec les doigts pour gagner du temps. Les tâches à 
effectuer ne peuvent donc pas être accélérées. 

– Il va falloir être malin dans l'ordre des tâches, et pour cela il existe une méthode ...
 

1. Réaliser le diagramme PDM de ce projet
2. Répondre aux 2 questions
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