

TP GANTT

Calendrier

vérifier la durée de travail journalière (7h) et les week-ends
La durée minimale du projet doit être d'une semaine

jalons

matérialiser le début (Kick-off) et la fin du projet en tant que jalons
Indiquer au moins un livrable dépendant de la fin d'une tâche

ressources

affecter une ressource de type 'personne' à chaque tâche
l'afficher après la tâche dans la visualisation Gantt
utiliser au moins 2 ressources 'personnes' dans le projet
Vérifier qu'il n'y a pas de sur-utilisation d'une même ressource (graphe des ressources)

Enregistrer une version pdf à la fin du travail de la vue Gantt avec la table 'entrée'

Exercice 1 : faire sur l'exemple du TD 1 – exemple PDM

Exercice 1 : faire sur l'exemple du WBS projet en entreprise à rendre sur e-campus.